

Obra: REFORMA DE PARTE DO PRÉDIO PÚBLICO LOCALIZADO NA AV. GENERAL OSWALDO PINTO DA VEIGA

Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	7.983,94	3,18%	100,00%			
				7.983,94			
2	COBERTURA	96.317,09	38,39%	50%	50%		
				48.158,55	48.158,55		
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO	70.887,84	28,25%	5%	20%	75%	
				3.544,39	14.177,57	53.165,88	
4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	19.085,06	7,61%	15%	40%	45%	
				2.862,76	7.634,02	8.588,28	-
5	ESQUADRIAS	15.290,14	6,09%			100%	
						15.290,14	
6	PINTURA	11.805,95	4,71%				100%
							11.805,95
7	REVESTIMENTOS	5.541,06	2,21%				100%
							5.541,06
8	CORRIMÃO E GUARDA-CORPO	15.535,71	6,19%				100%
				-		-	15.535,71
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.444,45	3,37%				100%
				-			8.444,45
Valores totais		250.891,24	100,00%	62.549,64	69.970,14	77.044,30	41.327,17
				24,93%	27,89%	30,71%	16,47%