
PLANIPLA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA ANTIGO ESCRITÓRIO CSN

Referência: SINAPI SC JAN/2022 sem desoneração

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 22% 1.958,43 9% 801,18 8% 712,16 9% 801,18 8% 712,16 9% 801,18 8% 712,16 9% 801,18 9% 801,18 9% 801,18

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 70% 5.063,14 30% 2.169,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 COBERTURA 0,00 0,00 50% 89.391,79 50% 89.391,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 PAREDES DE ALVENARIA 0,00 50% 10.182,80 50% 10.182,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,00 0,00 100% 5.848,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 REVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 30% 129.406,68 50% 215.677,80 20% 86.271,12 0,00 0,00 0,00 0,00

7 PINTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60% 22.329,34 40% 14.886,23 0,00 0,00 0,00

8 DIVISÓRIAS INTERNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 39.644,41 0,00

9 PALCO DE MADEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 10.390,03 0,00

10 LOUÇAS E ACESSÓRIOS DOS LAVABOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 15.568,14 0,00 0,00 0,00 0,00

11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 50% 20.071,45 50% 20.071,45 0,00 0,00 0,00 0,00

12 CABEAMENTO ESTRUTURADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30% 35.699,95 70% 83.299,88 0,00 0,00

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30% 64.315,28 70% 150.068,98 0,00 0,00

14 ILUMINAÇÃO CÊNICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50% 47.261,85 50% 47.261,85

15 ESQUADRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20% 20.667,89 80% 82.671,54 0,00 0,00 0,00

16 PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 1.427,01

17 INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 4.347,71

18 PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50% 13.396,49 50% 13.396,49

19 ACESSÓRIOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 29.449,19

20 TOTENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 1.553,85

21 SERVIÇOS FINAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 4.311,08

7.021,57 13.153,89 106.134,87 219.599,64 236.461,40 165.709,11 198.285,16 234.170,04 111.493,95 102.548,35

7.021,57 20.175,46 126.310,33 345.909,98 582.371,38 748.080,49 946.365,65 1.180.535,69 1.292.029,63 1.394.577,98

PARCELA 10

4.311,08

PARCELA 7

10.390,03

37.215,57

15.568,14

431.355,59

20.365,59

178.783,58

39.644,41

PARCELA 9PARCELA 8PARCELA 6

1.394.577,98
TOTAL DA PARCELA (R$)

TOTAL ACUMULADO (R$)

8.901,96

7.233,06

5.848,13

40.142,90

118.999,83

214.384,26

94.523,69

103.339,43

1.427,01

4.347,71

26.792,97

29.449,19

1.553,85

                     PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS
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