



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**SIDERÓPOLIS**  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
URBANO E HABITAÇÃO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GINÁSIO ANTÔNIO ESPÍNDOLA RAMIRO - REFORMA

Referência: SINAPI SC NOV/2021 sem desoneração

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	PARCELA 1		PARCELA 2	
		R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	820,68	100%	820,68		
2	CONTRAPISO	6.722,90	100%	6.722,90		
3	ARQUIBANCADA	21.463,75	100%	21.463,75		
4	DEGRAUS DA ESCADA	4.613,84	100%	4.613,84		
5	PORTÃO DE ACESSO	4.072,85	100%	4.072,85		
6	PINTURA EXTERNA	27.137,94			100%	27.137,94
7	PINTURA INTERNA	35.265,70			100%	35.265,70
8	PINTURA EM MADEIRA	3.616,95			100%	3.616,95
9	PINTURA DEGRAUS	871,82			100%	871,82
10	SERVIÇOS FINAIS	3.096,83			100%	3.096,83
<b>TOTAL DA PARCELA (R\$)</b>		<b>107.683,26</b>	<b>37.694,02</b>		<b>69.989,24</b>	
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>			<b>37.694,02</b>		<b>69.989,24</b>	