



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS	APelido EMPREENHIMENTO LOTE 1: PRAÇA COBERTA	DESCRiÇÃO DO LOTE LOTE 1: PRAÇA COBERTA NO CENTRO DE SIDERÓPOLIS COM 1.463,99 m²
------------------	----------------	---	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	40.458,41	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.	FUNDAÇÃO	27.721,19	% Período:	25,00%	25,00%	50,00%									
				25,00%	25,00%	50,00%									
3.	ESTRUTURA DE CONCRETO	47.528,19	% Período:	10,00%	90,00%										
				10,00%	90,00%										
4.	ESTRUTURA METÁLICA	2.649.056,26	% Período:	10,00%	45,00%	45,00%									
				10,00%	45,00%	45,00%									
5.	PALCO	46.955,80	% Período:		20,00%	80,00%									
					20,00%	80,00%									
6.	FLOREIRA	56.665,56	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	182.258,94	% Período:		25,00%	75,00%									
					25,00%	75,00%									
8.	DRENAGEM PRAÇA	47.723,55	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
9.	OUTROS	9.406,98	% Período:	25,00%	25,00%	50,00%									
				25,00%	25,00%	50,00%									
Total: R\$ 3.107.774,88															
	Período:	%:		10,28%	43,48%	46,24%									
		Repasse:		-	-	-									
		Contrapartida:		319.398,90	1.351.283,18	1.437.092,80									
		Outros:		-	-	-									
		Investimento:		319.398,90	1.351.283,18	1.437.092,80									
	Acumulado:	%:		10,28%	53,76%	100,00%									
		Repasse:		-	-	-									
		Contrapartida:		319.398,90	1.670.682,08	3.107.774,88									
		Outros:		-	-	-									
		Investimento:		319.398,90	1.670.682,08	3.107.774,88									

SIDERÓPOLIS/SC

Local

terça-feira, 25 de janeiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: **FRANCIELE BURATO TEIXEIRA DE JESUS**

CREA/CAU: 129.145-9

ART/RRT: 8115805-4