
Obra: UNIDADE DE SAÚDE INTEGRADA ALTO RIO MAINA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SERVIÇOS INICIAIS 53.992,75     2,70% 100,00%
53.992,75  

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 5.274,77       0,26% 100%
5.274,77     

3 INFRAESTRUTURA 69.496,25     3,47% 60% 40%
41.697,75  27.798,50  

4 SUPRAESTRUTURA 362.785,19   18,12% 30% 30% 20% 20%
######### ######### 72.557,04   72.557,04   

5 COBERTURAS 172.794,53   8,63% 10% 35% 20% 20% 15%
17.279,45   60.478,09   34.558,91           34.558,91  25.919,18  

6 ALVENARIAS E FECHAMENTOS 102.855,85   5,14% 15% 85%
15.428,38  87.427,47   

7 ESQUADRIAS 74.012,77     3,70% 10% 40% 30% 20%
-              7.401,28     29.605,11   22.203,83           14.802,55  

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM 106.459,07   5,32% 10% 10% 10% 30% 20% 20%
10.645,91  -              10.645,91   10.645,91   31.937,72   21.291,81           21.291,81  

9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 138.672,25   6,93% 10% 10% 10% 5% 20% 25% 20%
13.867,23  13.867,23   13.867,23   6.933,61     27.734,45           34.668,06  27.734,45  

10 REVESTIMENTOS 279.440,09   13,96% 15% 20% 20% 15% 30%
41.916,01   55.888,02           55.888,02  41.916,01  83.832,03  

11 MUROS E ALAMBRADOS 243.315,47   12,15% 25% 25% 5% 15% 30%
60.828,87  60.828,87  12.165,77  36.497,32  72.994,64  

12 PAVIMENTAÇÕES 243.156,17   12,15% 25% 10% 25% 40%
60.789,04  -                      24.315,62  60.789,04  97.262,47  

13 PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 6.114,24       0,31% 50% 50%
3.057,12     3.057,12     

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 34.106,55     1,70% 40% 60%
-              -              -              -                      -              13.642,62  20.463,93  

15 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 109.394,96   5,46% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
10.939,50  10.939,50  10.939,50  10.939,50   10.939,50   10.939,50   10.939,50           10.939,50  10.939,50  10.939,50  

2.001.870,91  100,00% ######### ######### ######### 195.437,14 132.690,40 181.810,04 172.616,52         ######### ######### #########

9,85% 10,41% 9,79% 9,76% 6,63% 9,08% 8,62% 10,42% 11,01% 14,41%

Planejamento

Valores totais
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